Региональная дорожная карта
 мероприятий по проекту «500+»  в 2021 году

( Пермский край)
	Срок (период) выполнения отдельного действия
	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению
	Показатель для контроля и включенности школ, кураторов в ход реализации проекта


	1
	2
	3

	Январь-март 2021
	1.Подготовительный этап
	Письмо ФИС ОКО о начале реализации проекта и назначении региональных координаторов проекта 500+

	25-29.01.2021
	1.1.Создание нормативно-правовой базы по реализации федерального проекта «500+» в Пермском крае в 2021году (соглашение с ФЦОМОФВ)
	Нормативно-правовая база по реализации федерального проекта в Пермском крае сформирована

	22.01.01.2021
	1.2.Назначение регионального координатора проекта 500+ 


	Региональный координатор назначен

	25.01.2021
	1.3.Установочное совещание (ВКС) с представителями ОИВ Пермского края
	Совещание проведено

	27.01.2021
	1.4.Формирование списка 61 ОО для участия в проекте
	Список сформирован

	27.01.2021
	1.5.Формирование списка ответственных муниципальных координаторов (25) для участия в проекте
	Список сформирован

	До 28.01.2021
	1.6.Размещение данных об отобранных школах-участниках проекта в ФИС ОКО
	Данные об отобранных школах размещены в ФИС ОКО

	28.01.2021
	1.7.ВКС для региональных и муниципальных координаторов
	ОИВ, региональный координатор приняли участие в ВКС 

	До 28.01.2021
	1.8.Размещение данных об ответственных муниципальных координаторах в ФИС ОКО
	Данные об ответственных муниципальных координаторах размещены в ФИС ОКО

	До 05.02.2021
	1.9.Организация анкетирования участников образовательных отношений (директоров, педагогов, учащихся 6,9 классов, родителей) в ФИС ОКО
	Анкетирование участников образовательных отношений организовано

	09.02.2021
	1.10.Создание нормативно-правовой базы по реализации федерального проекта «500+» в Пермском крае в 2021году (приказ о назначении ГАУ ДПО «ИРО ПК» ответственным за реализацию проекта)
	Назначен ответственный за реализацию проекта: ГАУ ДПО «ИРО ПК» (приказ Министерства образования и науки Пермского края от 09.02.2021 № 26-01-06-103)

	До 10.02.2021
	1.11. Консультационный интернет-сервис для муниципальных координаторов и всех участников образовательных отношений
	Муниципальные координаторы и все участники образовательных отношений осведомлены о целях и задачах проекта

	До 15.02.2021
	1.13. Формирование списка кураторов (31) и организация их анкетирования в ФИС ОКО
	Список кураторов сформирован и размещен в ФИС ОКО; анкетирование организовано 

	15.02.2021
	1.14. Установочный семинар/вебинар для школ-участниц проекта
	Доля ОО из числа включенных в проект, принявших очное участие в установочном семинаре 

	17-19.02.2021
	1.15. Стажировка (повышение квалификации) для муниципальных координаторов «Управленческие механизмы оценки качества образования»
	Доля участников образовательных отношений, принявших участие в КПК

	24.02.2021
	1.16. Организация работы ОО и кураторов с РПШ: рисковые профили школ (РПШ) размещены в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)
	Доля ОО из числа включенных в проект, определившихся с РПШ (высокий и средний показатель)

	26.02.2021
	1.17.1-ый вебинар для кураторов по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ
	Доля опорных школ и кураторов, принявших участие в вебинаре; понимание кураторами целей и задач посещения школ и верификации

	01.03.2021
	1.18.Запуск информационной системы проекта, включая систему размещения Дорожных карт, консультационные линии для ШНОР, кураторов, муниципальных координаторов

	Доля ОО, начавших работу по размещению Дорожных карт; открыт консультационный интернет-сервис для снятия рисков

	01.03.2021
	1.19.Составление плана-графика (дорожной карты) реализации проекта в Пермском крае в 2021 году
	План-график скорректирован; выслан в муниципалитеты для ознакомления с ходом организации работы по  проекту

	04.03.2021
	1.20.2-ой вебинар для кураторов по вопросам консультирования ШНОР 
	ОО осведомлены о требованиях к разработке  программы перехода школы в эффективный режим финансирования на основе РПШ

	01.03.2021
	1.21.Заключение договоров  с кураторами на оказание услуг консультирования школ

	Договоры заключены

	Март-май 2021
	2.Формирование программ развития и дорожных карт по реализации необходимых мер в отобранных школах



	10.03.2021
	2.1.Посещение кураторами ОО, уточнение РПШ, определение направлений работы (не менее 2-х), отметка в МЭДК соответствующих отметок (средний и высокий статусы РПШ) 
	Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами; 

доля ОО, определившихся с РПШ и активировавших рисковые направления в МЭДК 



	с момента запуска информационной системы
	2.2.Функционирование консультационных линий для всех участников проекта 
	Очно и в режиме онлайн по заявкам муниципалитетов

	10.03.-02.04.2021
	2.3. 4 обучающих вебинара для школьных команд по формированию и реализации программ развития
	Научно-методическая помощь школам по направлениям, выбранным ими для работы; тематика вебинаров определена на основе РП данной школы (из 10)


	02.04.-15.05.2021
	2.4.Формирование программ развития  и дорожных карт по реализации необходимых мер в отобранных школах под руководством куратора ОО
	Доля ОО, сформировавших проекты программ развития школы и дорожных карт по их реализации


	30.04.2021
	2.5.Размещение концептуальных документов школами в МЭДК
	Размещение  школой факторов мониторинга: результаты диагностики, элементы разработанного учебного плана, видеозаписи уроков, другое


	22.03.2021
	2.6. Направление плана-графика (дорожной карты) реализации проекта в Пермском крае направлен в ФИС ОКО

	План-график направлен 

	02.02.-15.05.2021
	2.7. 2  методических вебинара по запросам школ, затрудняющихся  разработке и реализации программ развития
	Своевременная методическая и практическая помощь школам по согласованию с муниципалитетами


	30.05.2021
	2.8. ОО разместили данные для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК
	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором 

	Июнь-ноябрь 2021 
	3.Мониторинг хода проекта, включая оценку качества  и результативности принимаемых мер



	26.06.2021
	3.1.Первый этап мониторинга: региональный координатор направляет результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту
	 Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга)

	28.06.2021
	3.2.Выборочная экспертиза документов школ на федеральном уровне: предоставление регионам результатов экспертизы.
	Первичные результаты деятельности школ по реализации комплекса мер, направленных на снятие РПШ

	15.06.2021
	3.3. Первая оплата работы куратора
	Оплата произведена

	20.09.2021
	3.4.Второй этап мониторинга: региональный координатор направляет результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту 
	Региональный координатор совместно с кураторами опорных школ определяют долю исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга) 



	01.11.2021
	3.5.Размещение данных ОО для второго мониторинга в ИС МЭДК
	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором 

	Ноябрь-декабрь 2021


	4.Анализ результатов деятельности ОО в проекте «500+» 

	01.11.2021-15.11.2021
	4.1.Экспертиза хода проекта (при необходимости, корректировка) и программ развития ШНОР,  выполнения мероприятий дорожных карт в 2021 году кураторами и региональным координатором
	Доля ОО, успешно преодолевших РПШ; выводы  кураторов опорных школ, административных команд школ и регионального координатора

	15.11.2021
	4.2.Экспертиза документов: результаты выборочной экспертизы на федеральном уровне
	Аналитическая справка федерального координатора по реализации проекта «500+» в Пермском крае в 2021 году

	01.12.2021
	4.3.Вторая оплата работы куратора
	Оплата произведена

	20.12.2021
	4.4.Подведение итогов проекта ОИВ, региональным координатором, обсуждение планов на 2022 год
	Сделаны выводы и определены перспективы реализации Концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Пермском крае 
на 2021- 2023 годы


