                                     
Протокол № 2
заседания  Наблюдательного Совета муниципального  автономного общеобразовательного учреждения
 «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа»

с. Тохтуева                                                                          «02» декабря  2013г.

                                                                Присутствовали: члены НС - 5 человек:
                                                                                Морев И.В., председатель НС
                                                                                Гребешков А., член НС
                                                                                Базганова С.В., член НС
                                                                                Гарц Т.Н., член НС
                                                                                Худякова В.А., член НС
                                                                               Сойма Г.В., директор школы,                     
             					                  Кривоногих Я.В., бухгалтер

Повестка 
1. О совершении крупной сделки. Об оплате выполненных работ по строительству универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием межшкольного стадиона.
                                        Сойма Г.В., директор школы


СЛУШАЛИ Сойма Г.В., директора школы. Информировала о том, что сменился подрядчик по строительству универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием межшкольного стадиона.
 Разорван договор с ООО «Стройинжиниринг» и заключён  гражданско – правовой договор на выполнение работ по строительству объекта «Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием межшкольного стадиона в с. Тохтуева Соликамского муниципального района» с ООО «Соликамская «ПМК – 11» от 19 ноября 2013 г.       Строительство   универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием межшкольного стадиона продолжается. ООО «Соликамская «ПМК – 11»  выставлены счета на оплату  выполненных работ на сумму 2 924 629,03 руб. Акты о приемке выполненных работ проверены и подписаны директором МБУ «УСЖКХ Соликамского муниципального района» Телеповым В.А. и заместителем Кузнецовым Д.М.
 
ВЫСТУПИЛИ:
Морев И.В. Информация директора школы о ходе строительства   универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием межшкольного стадиона достоверна. Выставленные счета ООО «Соликамская «ПМК – 11»  на оплату  выполненных работ на сумму 2 924 629,03  руб. и акты о приемке выполненных работ проверены и подписаны директором МБУ «УСЖКХ Соликамского муниципального района» Телеповым В.А. и заместителем Кузнецовым Д.М.
 Предложил  утвердить финансовые документы и произвести оплату  ООО «Соликамская «ПМК – 11»  за выполненные работы на сумму 2 924 629,03  руб.
 
Итоги голосования:    «За» - 5 чел. «Воздержались» - 0 чел. «Против» - 0 чел.

РЕШЕНИЕ:  утвердить  финансовые документы и произвести оплату ООО «Соликамская «ПМК – 11»  за выполненные работы на сумму 2 924 629,03  руб.



Председатель НС                                                    И.В.Морев

Секретарь НС                                                          С.В.Базганова




